

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПБрој:404-13/2016
Датум:19.08.2016.године
К р у п а њ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)општина Крупањ,као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
„САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ“
број 404-13/2016 од 25.03.2016.године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова „САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ“, број 404-13/2016, закључен дана 25.03.2016.годинеи то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 121.654,11 динара без ПДВ-а, и износи 4.298.162,46динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова)и члана5. Уговора, тако дарок за завршетак радова уместо 30 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, буде 55 календарских дана рачунајућиод дана увођења извођача у посао,односно до 25.08.2016.године.

2.Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : „САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ“*Ознакаизопштегичниканабавке:454545000* - радовинареконструкцији.

3.Првобитна вредност Уговора износи 4.298.162,46 динара без ПДВ-а.

4.Измењена вредност Уговора је 4.419.816,57 динара без ПДВ-а.

5.Разлог за измену уговораје Извештај надзорног органа од 20.07.2016.године којим је дефинисана потреба за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац, надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима. Разматрајући достављени извештај надзорног органа дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 121.654,11 динара без ПДВ-а због вишкова радова који су се појавили приликом увођења радова, а због потребе за увођењем вишкова радова одобрен је продужетак рока за 25 календарских дана јер је приликом увођења радова на реализацији уговора, од стране надзорног органа, уочено да је у пројектној документацији изостављен предмер молерских радова за главни улазни хол и за станове на спрату, као и за подополагачке радове у котларници и једној ординацији, па је потребно извршити вишкове радова наведене у извештају надзорног органа.

6.Основ за измену Уговора су члан 115.став 1.Закона о јавним набавкама, којим је предвиђено да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. Чланом 19. Уговора о јавној набавци радова „САНАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ“ предвиђено је да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Чланом 6. Уговора о Извођењу радова предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове”.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести

7. Анекс Уговора о јавној набавци радова Извођење радова на санацији амбуланте у Белој Цркви у општини Крупањ, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

8. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Иван Исаиловић