

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПБрој: 404-5/2016
Датум: 29.08.2016. године
К р у п а њ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), општина Крупањ као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА
ПРЕКО РЕКЕ КРЖАВЕ У ОПШТИНИ КРУПАЊ
број 404-5/2016 од 19.02.2016.године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова **НА ИЗГРАДЊИ МОСТА** преко реке Кржаве у општини Крупањ, број 404-5/2016 закључен дана 19.02.2016. године и то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 392.394,20 динара без ПДВ-а, и износи 9.393.430,60 динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова).

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је : „**ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ КРЖАВЕ У ОПШТИНИ КРУПАЊ** “*Ознака из општег речника набавке: 45221110* - радови на изградњи мостова.

3. Првобитна вредност Уговора износи **9.001.036,40** динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност Уговора је : **9.393.430,60** динара без ПДВ-а.

5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број ОУТ-362 од 17.08.2016. године, којим извођач због потребе за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац, надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима. Разматрајући достављени захтев извођача радова дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од **392.394,20** динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова по предмеру и прерачуна који је саставни део Захтева извођача радова број ОУТ-362.

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од **392.394,20** динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на

9.001.036,40 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци радова НА ИЗГРАДЊИ МОСТА преко реке Кржаве у општини Крупањ, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

8. Анекс Уговора о јавној набавци радова **Извођење радова на изградњи моста преко реке Кржаве**, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ - ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КРУПАЊ
38
J. Roguz
Иван Исailовић

