

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА КРУПАЊ  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
ПБрој:404-13/2016  
08.08.2016.године  
К р у п а њ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) председник Општине Крупањ, доноси

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА БРОЈ 404-13/2016

1. Мења се Уговор о јавној набавци радова на санацији амбуланте у Белој Цркви у општини Крупањ, број 404-13/2016, закључен 25.03.2016.године између Општине Крупањ и „ГАТ“ доо Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр.30А.

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење радова на санацији амбуланте у Белој Цркви у општини Крупањ. Предметни радови се изводе по пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуну радова наведених у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: 454545000 - радови на реконструкцији.

3. Првобитна вредност Уговора износи: 4.298.162,46 динара без пдв-а.

4. Нова вредност уговора износи: 4.419.816,57 динара без пдв-а.

5. Разлог за измену уговора: На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и уговора број 404-13/2016 од 25.03.2016.године врши се обрачун вишка радова јер је приликом извођења радова на реализацији уговора уочено да је у пројектној документацији изостављен предмер молерских радова за главни улазни хол и за станове на спрату, као и за подоплагачке радове у котларници и једној ординацији, па је потребно извршити радове који не прелазе 5% од вредности из основног уговора.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији амбуланте у Белој Цркви у општини Крупањ, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

