

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КРУПАЊ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПБрој:404-12/2016
28.07.2016.године
К р у п а њ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) председник Општине Крупањ, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА БРОЈ 404-12/2016

1. Мења се Уговор о јавној набавци радова на појачаном и инвестиционом одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ, број 404-12/2016, закључен 07.04.2016.године између Општине Крупањ и Групе понуђача Предузеће за путеве „Ваљево“ А.Д. и „Stobex” доо Лозница .

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење радова на појачаном и инвестиционом одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ. Предметни радови се изводе по пројектно техничкој документацији и по предмеру и предрачуну радова наведених у конкурсној документацији, назив и ознака из општег речника набавке: 45233142 - радови на поправљању путева.

3. Првобитна вредност Уговора износи 51.797.512,00 динара без пдв-а.

4. Нова вредност уговора 53.553.712,00 динара без пдв-а.

5. Разлог за измену уговора:На основу члана 12. Уговора број 404-12/2016 од 07.04.2016.године врши се обрачун вишка радова јер је приликом извођења радова уочено да је на два путна правца потребно извршити вишкове радова да би се избегли проблеми на успонима приликом експлоатације истих

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова на појачаном и инвестиционом одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

